

문 서 번 호	기계환경팀-7483
보 존 기 간	5년
보 고 일 자	2019.08.21

대 리	기계환경팀장	기술운영처장	기술이사
임성환	송재성	조찬익	이계승
협 조	자산회계팀장 <i>이승환</i>	일상감사 <i>이소민</i>	일소민
	성과예산팀장 <i>김민우</i>		

- 소방시설종합정밀점검 지적사항에 따른 -  
**본사사옥 소방설비 개선공사 추진계획**

**기 술 운 영 처**  
**[기계환경팀]**

- 소방시설종합정밀점검 지적사항에 따른 -

# 본사사옥 소방설비 개선공사 추진계획

'18년도 소방시설종합정밀점검 지적사항과 관련하여 본사사옥 소방시설에 대한 개선공사를 추진코자 함.

## I 관련 근거

- 총무팀-75('19.1.4) 「소방시설 개선 및 사무실 정비에 따른 협조요청」
- 기계환경팀-1671('19.2.20) 「본사사옥 소방설비 개선공사 추진계획(안)」
- 성과예산팀-2016('19.4.5) 「제 1회 추경예산 투자실무심사 결과 알림」
- 감사실-3371('19.8.19) 「일상감사 의견회신」 : 적정(의견없음)

## II 지적 사항

- 점검명 : 2018년도 소방종합정밀점검
- 점검일자 : 2018년 11월 5일 ~ 11월 20일
- 점검업체 : (주)신안방재이앤지
- 지적내용
  - 본사사옥 일부사무실(임원실, 노조사무실, 상황실 등)에 소화설비 유효성이 확보되도록 스프링클러, 화재감지기 등 설치

## III 검토 의견

- 본사사옥 일부 사무실이 조직개편 등으로 인해 소방 방호구역과 다르게 구획되어 소방설비 유효성이 확보되지 않음
- 소방법에 적법하도록 화재감지기 및 스프링클러 등 설치 필요

## IV 추진 방안

- 사업내용 : 본사사옥 소방시설 개선공사
- 사업대상 : 본사사옥 4층 임원실, 노조사무실, 상황실 등
- 사업기간 : 착공일로부터 60일
- 사업내용
  - 스프링클러 154개 및 화재감지기 20개 설치
  - 스프링클러 증설에 따른 소방밸브 교체 및 배관 설치
  - 엘리베이터 전실 앞 방화문에 자동폐쇄장치 14개 설치(B3~4층)
- 계약방법 : 수의견적
- 입찰자격 : 소방설비공사업법 시행령 제2조제1항 및 [별표1]에 의거 전문소방시설공사업면허 소지자
- 하자보증기간 및 보증금률 : 3년, 2%

## V 소요 예산

○ 소요금액 : 48,959천원

○ 예산집행계획

단위(천원)


구분	예산액	기집행액	금회집행액	잔액	비고
수선유지비	627,731	519,336	<b>48,959</b>	59,436	

예산과목 : 관)사업비용 항)영업비용 세항)운수사업원가 목)수선유지교체비 세목)수선유지비

## VI 향후 계획

- 공사발주 및 계약의뢰 : 2019. 8월중

[첨부 1] 본사사옥 4층 소방설비 당초 도면





- 붙임 1. 일상감사[본사사옥 소방설비 개선공사] 의견회신  
2. 소방공사시방서  
3. 본사사옥 소방내역서  
4. 본사사옥 소방기계산출서  
5. 본사사옥 소방전기산출서  
6. 소방기계도면  
7. 소방전기도면. 끝.