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갑작스러운 전원공급 중단 등의 장애로부터 전산시스

템에 무중단으로 전원을 공급하고자 노후 축전지를 교

체하고자 함.

Ⅰ  추진근거

   ❍ 집적정보 통신시설 보호지침 제4조(각종 재난에 대비한 보호조치)

➀-2항『과학기술정보통신부고시 제2017-7호(2017.8.24)』

전력공급의 중단을 방지하기 위하여 UPS(무정전전원장치)와 축전

지설비를 보유하고, 장시간 외부에서의 전원공급이 중단될 경우

에 대비하여 자체 전력공급을 위한 자가발전설비를 구비할 것

   ❍ 정보화팀 UPS 및 축전지 점검결과 보고[정보화팀-3664(2018.07.18.)]

# 붙임 4 『축전지 점검 결과 보고서』참조

Ⅱ  사업 개요

   ❍ 사 업 명 : 무중단 전원공급을 위한 축전지 교체

   ❍ 사업기간 : 2019년 03월 ~ 06월

- 사업완료일 : 계약일로부터 60일

   ❍ 사업내용
- 전산기계실 축전지 철거

- 본사 지하3층 전기실 축전지 교체

- 축전지 설치 완료 후 기능시험 및 측정



Ⅲ  추진배경

   ❍ 노후 축전지를 교체함으로써 정전 시 무중단으로 전원을 공급

하여 전산시스템을 보호

   ❍ 축전지 기대수명 경과에 따라 성능저하로 인한 전원공급의 불안
정성 제거(제품별, 사용여건에따라기대수명상이)

Ⅳ  사업내용

   ❍ 무정전전원장치 일원화에 따른 축전지 일원화

구  분
시행 전 시행 후

설치 장소
규격 수량 규격 수량

경영정보망 VGS 2V 
160AH 96EA VGS 2V 

200AH 120EA
본사 전기실

(지하3F)정보시스템 VGS 2V 
160AH 120EA

- 무정전전원장치 일원화로(2대 ￫ 1대) 전산실 축전지 철거(96EA)

및 전기실 축전지 교체(120EA)

Ⅴ  검토내용

   ❍ 설비현황

     

구 분 용량 수량 설치년도 제조사

경영정보망 VGS 2V-160AH 96EA 2002 세방전지

정보시스템 VGS 2V-160AH 120EA 2003 세방전지

   ❍ 축전지 점검결과

장소 형명 수량 제조일자 내부저항 전압 온도 기타

전산실 VGS160 96 02. 11. 04 2.93~5.14mΩ 2.09~2.12V 27 수명종료

전기실 VGS160 120 03. 01. 06 2.62~2.78mΩ 2.19~2.21V 30 수명종료



   ❍ 축전지 점검결과 분석

- 축전지(VGS) 점검결과 기대수명이 종료되어 내부저항값 편차 발생

및 초기 값 대비 200%이상 상승되었으므로 축전지를 신품으로 교체

요함.(초기 내부저항값 : 약 1.0mΩ)

※ IEEE(국제전기전자기술자협회) 축전지 점검기준 : 초기 저항값

130 ~ 150% 정도 증가 시 심각한 상태이므로 교체 권고

Ⅵ  소요예산

□ 기초금액 : 33,000,000원(부가세 포함)

❍ 견적 금액 비교
# 붙임 3『예산산출기초조사서(축전지)』참조

❍ 예산과목
- 관)자본적지출 항)유형자산취득 세항)공기구비품 목)자산취득비

Ⅶ  업체 선정 방법

❍ 사업자 선정 방법 : 수의견적공고

❍ 입찰참가 자격

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제13조 및 동법 시

행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체로 전자입찰 이용자

등록을 필한 업체

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 반드시 입찰

마감일 전일 까지 나라장터(G2B시스템)에 전기공사업(업종코드:0037)

으로 입찰참가 등록한 업체

- 광주광역시에 주된 영업소를 둔 업체로서 입찰대상품목이 G2B분

류번호 10자리 2611170701(밀폐고정형납축전지)로 등록되어 있는

업체



Ⅷ  추진일정

❍ 축전지 구매 계약의뢰 ------------------------------ 2019년 3 ~ 4월

❍ 축전지 제작 납품 및 설치 ------------------------ 2019년 4 ~ 6월

Ⅸ  기대효과

❍ 재해 또는 정전 등으로 인한입력전원장애발생시무중단전력공급
❍ 전산시스템의 데이터 유실 방지 및 보호

붙임  1. 일상감사(무중단 전원 공급을 위한 축전지 교체) 의견 회신

      2. 물품 구매설치 사양서

      3. 견적서(축전지)

      4. 예산산출기초조사서(축전지)

      5. 축전지 점검 결과 보고서.  끝.


