


문 서 번 호	역무자동화팀-9528
보 존 기 간	준영구
보 고 일 자	2020.12.02

차 장	역무자동화팀장	고객사업처장
문 종 학		전수남
협 조		

동전처리장치 순환호퍼 제작구매 완료보고

2020. 12.



광주광역시도시철도공사

- 고객사업처 역무자동화팀 -

동전처리장치 순환호퍼 제작구매 완료보고

「동전처리장치 순환호퍼 제작구매」와 관련하여 제작구매가 완료되어 그 결과를 보고 드립니다.

I 관련근거

- 동전처리장치 순환호퍼 제작구매 계획(안) [역무자동화팀-1698(2020.03.03.)]
- 동전처리장치 순환호퍼 제작구매관련 중간검사 시험계획서 제출 [IGCO2020-10-010(2020.10.30.)]

II 사업개요

- 사업명 : 동전처리장치 순환호퍼 제작구매
- 계약기간 : 2020년 06월 02일 ~ 11월 29일
- 계약금액 : 56,742천원
- 계약업체 : (주)아이지코

III 추진실적

- 발주 및 계약의뢰 : '20.04.09.
- 사업자 선정 및 계약체결 : '20.06.03.
- 동전처리장치 순환호퍼 제작구매품 중간검사 및 공장시험 : '20.11.05.
 - 제작구매품 규격 및 동작상태 점검
- 순환호퍼 제작구매품 검수 : '20.11.26.
 - 제작구매품 규격 및 조립 후 간섭 점검

- 50원, 100원, 500원 호퍼 동전배출 점검
- 호퍼 브라켓 동전방출 시 동작상태 점검

IV 향후계획

- 동전처리장치 순환호퍼 제작구매품 현장적용 테스트 : '20.12월
- 제작 구매품 순차적 현장 설치
 - 2021년 : 녹동역 ~ 쌍촌역
 - 2022년 : 운천역 ~ 평동역

V 기대효과

- 노후부품 교체로 설비 수명 증가 및 정상 기능 유지
- 전자설비 안정적인 유지보수 업무 최적화